

令和4年度行政監査結果報告書

1 監査の種類

地方自治法第199条第2項の規定に基づく行政監査

2 監査の対象

令和3年度に契約又は完成した工事のうち、工期が2年度以上にわたる工事から抽出したものを対象工事とする。

- (1) 国道4号配水管移設（道路改良関連）工事
- (2) 高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事（その3）
- (3) 高円万寺浄水場緩速ろ過池・調整池更新工事（その4）
- (4) 日詰地内ほか配水管布設工事

3 監査の着眼点

- (1) 水道ビジョン等各種計画との関連性、整合性が適当であったか。
- (2) 工事に関する設計から施工まで適切に行われているか。
- (3) 工事の繰越、債務負担の理由、決定が妥当であったか。
- (4) 工事の繰越等執行が適切に行われているか。
- (5) 前払金、部分払等の支払いが適切に行われているか。
- (6) 工事の管理、検査、引渡し等が適切に行われているか。

4 監査の主な実施内容

監査対象機関から監査前にあらかじめ提出を求めた資料及び当日提示を求めた帳票等を基に関係職員への質疑応答を実施した。

5 監査の実施場所

花巻市交流会館第2会議室

6 監査の期日

令和5年1月24日（火） 午前11時00分から午後3時20分まで

7 監査の結果

事務事業の執行状況は、おおむね良好と認められた。なお、事務処理において改善を要する事項については、口頭により指摘し改善を求めた。

これらの指摘事項については、適切な措置を講じるとともに、周知を徹底し、今後の事務処理に万全を期されたい。