令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
1	大迫地区配水管更新（その1）工事	花巻市大迫町亀ヶ森第7地割地内ほか	5月　～　8月	水道施設	DIP(GX)φ100　L＝392m	競争入札	第1四半期
2	大迫地区配水管更新（その2）工事	花巻市大迫町大迫第13地割地内ほか	5月　～　8月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝434m	競争入札	第1四半期
3	大迫地区配水管更新（その3）工事	花巻市大迫町大迫第6地割地内	5月　～　8月	水道施設	DIP(GX)φ100　L＝500m	競争入札	第1四半期
4	紫波地区配水管更新（その3-2）工事	紫波町高水寺字中田地内	5月　～　8月	水道施設	給水管切替　N＝95件　　舗装復旧工　A＝1,900㎡	競争入札	第1四半期
5	紫波地区配水管更新（その4-2）工事	紫波町高水寺字中田地内	5月　～　8月	水道施設	給水管切替　N＝91件　　舗装復旧工　A＝1,700㎡	競争入札	第1四半期
6	紫波地区配水管更新（その5-2）工事	紫波町中島字前郷地内	5月　～　8月	水道施設	給水管切替　N65件　　舗装復旧工　A＝1,200㎡	競争入札	第1四半期
7	紫波地区配水管更新（その6-2）工事	紫波町中島字前郷地内	5月　～　8月	水道施設	給水管切替　N＝75件　　舗装復旧工　A＝1,300㎡	競争入札	第1四半期
8	紫波地区配水管更新（その3-7）工事	紫波町中島字前郷地内	5月　～　8月	水道施設	給水管切替　N＝74件　　舗装復旧工　A＝1,300㎡	競争入札	第1四半期
9	北上和賀線小田中地区配水管移設（その4-2）工事	北上市和賀町山口地内	5月　～　9月	水道施設	DIP(GX)φ150 L=250mほか	競争入札	第1四半期
10	北上地区配水管更新（その5）工事	北上市本石町二丁目地内	5月　～　10月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝608m	競争入札	第1四半期
11	北上地区配水管更新（その7）工事	北上市大通四丁目地内	5月　～　10月	水道施設	DIP(GX)φ100･50　L＝771m	競争入札	第1四半期
12	北上地区配水管更新（その11）工事	北上市上野町三丁目地内ほか	5月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝710m	競争入札	第1四半期
13	危機管理センター充電設備設置工事	北上市藤沢地内	5月　～　1月	電気	EV充電スポット（25kw）1基	競争入札	第1四半期

令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
14	花巻地区基幹管路更新（その6）工事	花巻市若葉町三丁目地内ほか	5月　～　2月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝1,270m	競争入札	第1四半期
15	高円万寺浄水場変換器盤ほか更新工事	花巻市円万寺字高円万寺地内	5月　～　3月	電気	変換器盤ほか更新	競争入札	第1四半期
16	岳浄水場更新工事	花巻市大迫町内川目地内	5月　～　3月	電気	浄水場更新	競争入札	第1四半期
17	石鳩岡地区水道施設更新工事	花巻市東和町南川目地内	5月　～　3月	電気	自家発電設備ほか更新	競争入札	第1四半期
18	北上川浄水場上水水質発信器更新工事	北上市北工業団地地内	5月　～　3月	電気	上水発信器更新	競争入札	第1四半期
19	谷内浄水場浄水pH計新設工事	花巻市東和町谷内地内	5月　～　3月	電気	浄水PH計新設	競争入札	第1四半期
20	石鳥谷町富沢第6地割地内共同管漏水修繕工事	花巻市石鳥谷町富沢地内	6月　～　9月	水道施設	給水管切替　N=3	競争入札	第1四半期
21	紫波町升沢字竹原地内共同管漏水修繕工事	紫波町升沢地内	6月　～　9月	水道施設	給水管切替　N=2	競争入札	第1四半期
22	北上地区配水管更新（その12）工事	北上市町分4地割地内ほか	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝852m	競争入札	第1四半期
23	和賀地区配水管更新（その6）工事	北上市和賀町藤根13地割地内ほか	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75･50　L＝479m	競争入札	第1四半期
24	北上地区配水管布設替（その3）工事	北上市相去町葛西壇地内	6月　～　11月	水道施設	HPPEφ50～100　L=880m	競争入札	第1四半期
25	和賀地区配水管更新（その3）工事	北上市和賀町横川目37地割地内ほか	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝880m	競争入札	第1四半期
26	花巻地区配水管布設替（その3）工事	花巻市本館二丁目地内ほか	6月　～　11月	水道施設	HPPEφ75～100　L=743m	競争入札	第1四半期

令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
27	花巻地区配水管布設替（その4）工事	花巻市本館二丁目地内ほか	6月　～　11月	水道施設	HPPEφ75～100　L=782m	競争入札	第1四半期
28	東和地区配水管更新（その3）工事	花巻市東和町倉沢6区地内	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ100　L=700m	競争入札	第1四半期
29	紫波地区基幹管路更新（その6）工事	紫波町片寄字堤下地内ほか	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ350　L＝430m	競争入札	第1四半期
30	紫波地区配水管更新（その9）工事	紫波町日詰西五丁目地内ほか	6月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75～150･50　L＝1,035m	競争入札	第1四半期
31	花巻地区基幹管路更新（その3）工事	花巻市金矢第5地割地内ほか	6月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ300　L＝500m	競争入札	第1四半期
32	紫波地区基幹管路更新（その5）工事	紫波町片寄字堤下地内ほか	6月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ350　L＝500m	競争入札	第1四半期
33	北上地区基幹管路更新（その6-4）工事	北上市村崎野15地割地内ほか	6月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝550m	競争入札	第1四半期
34	北上地区基幹管路更新（その6-3）工事	北上市村崎野15地割地内ほか	6月　～　2月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝620m	競争入札	第1四半期
35	北上地区基幹管路更新（その11）工事	北上市上野町五丁目地内ほか	7月　～　10月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝300m	競争入札	第1四半期
36	北上地区基幹管路更新（その10）工事	北上市上野町五丁目地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝500m	競争入札	第1四半期
37	北上地区基幹管路更新（その8）工事	北上市二子町渋谷地内ほか	7月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ400　L＝400m	競争入札	第1四半期
38	北上地区基幹管路更新（その9）工事	北上市二子町渋谷地内ほか	7月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ350　L＝400m	競争入札	第1四半期
39	花巻地区基幹管路更新（その4）工事	花巻市金矢第5地割地内	7月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ300　L＝500m	競争入札	第1四半期

令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
40	花巻地区配水管更新（その13）工事	花巻市上根子字渋田地内ほか	7月　～　10月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝500m	競争入札	第2四半期
41	太田地区簡易水道切替工事	花巻市太田地内	7月　～　10月	水道施設	給水管切替　N=3	競争入札	第2四半期
42	和賀地区配水管更新（その4）工事	北上市和賀町岩崎16地割地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ100　L＝465m	競争入札	第2四半期
43	和賀地区配水管更新（その5）工事	北上市和賀町岩崎15地割地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝580m	競争入札	第2四半期
44	北上地区配水管布設替（その2）工事	北上市相去町滝の沢地内ほか	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ100　L=480m	競争入札	第2四半期
45	和賀地区配水管布設替（その2）工事	北上市和賀町後藤1地割地内	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ100　L=480m	競争入札	第2四半期
46	花巻地区配水管更新（その10）工事	花巻市矢沢第1地割地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝600m	競争入札	第2四半期
47	花巻地区配水管更新（その11）工事	花巻市矢沢第2地割地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝740m	競争入札	第2四半期
48	東和地区配水管更新（その2）工事	花巻市東和町安俵11区地内	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ50　L=681m	競争入札	第2四半期
49	東和地区配水管更新（その4）工事	花巻市東和町倉沢7区地内	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ50　L=676m	競争入札	第2四半期
50	紫波地区配水管更新（その8）工事	紫波町南伝法寺字前野地内ほか	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ50　L=640m	競争入札	第2四半期
51	紫波地区配水管更新（その10）工事	紫波町日詰西五丁目地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75～100･50　L＝700m	競争入札	第2四半期
52	紫波地区配水管更新（その11）工事	紫波町日詰西五丁目地内ほか	7月　～　11月	水道施設	DIP(GX)φ75～100･50　L＝775m	競争入札	第2四半期

令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
53	紫波地区配水管布設替（その2）工事	紫波町宮手字野中地内	7月　～　11月	水道施設	HPPEφ75　L=630m	競争入札	第2四半期
54	高円万寺浄水場急速ろ過池逆洗ポンプほか更新工事	花巻市円万寺字高円万寺地内	7月　～　3月	機械器具設置	逆洗ポンプほか機器更新	競争入札	第2四半期
55	岩手中部浄水場中央監視装置一部更新工事	北上市和賀町煤孫地内	7月　～　3月	電気	中央監視設備一部更新	競争入札	第2四半期
56	北上川浄水場洗浄排水池ほかポンプ更新工事	北上市北工業団地地内	7月　～　3月	機械器具設置	返送ポンプほか更新	競争入札	第2四半期
57	北上地区配水管更新（その13）工事	北上市藤沢19地割地内ほか	8月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝562m	競争入札	第2四半期
58	花巻地区配水管更新（その12）工事	花巻市円万寺字下中野地内ほか	8月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝770m	競争入札	第2四半期
59	花巻地区基幹管路更新（その5）工事	花巻市湯本第19地割地内ほか	8月　～　2月	水道施設	DIP(GX)φ300　L＝500m	競争入札	第2四半期
60	北上地区消火栓新設工事	北上市内	9月　～　12月	水道施設	地上式単口消火栓 N=5基	競争入札	第2四半期
61	北上地区配水管更新（その6）工事	北上市九年橋三丁目地内ほか	9月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ75～100　L＝450m	競争入札	第2四半期
62	北上地区配水管更新（その8）工事	北上市大曲町地内ほか	9月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝460m	競争入札	第2四半期
63	北上地区配水管更新（その9）工事	北上市上野町二丁目地内ほか	9月　～　12月	水道施設	DIP(GX)φ75～100･50　L＝480m	競争入札	第2四半期
64	北上地区配水管更新（その3）工事	北上市相去町平林地内	10月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ100　L＝296m	競争入札	第3四半期
65	北上地区配水管更新（その4）工事	北上市口内町境田地内	10月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ75･50　L＝479m	競争入札	第3四半期

令和5年度岩手中部水道企業団建設工事発注予定表（年度当初発注見通し）

No.	工　事　名	工 事 場 所	工事期間	工事種別	工事概要	入札･契約方法	入札予定時期
66	北上地区配水管更新（その10）工事	北上市川岸二丁目地内	10月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ75～100・50　L＝275m	競争入札	第3四半期
67	石鳥谷地区基幹管路更新（その3-2）工事	花巻市石鳥谷町富沢第5地割地内ほか	10月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ150　L＝120m	競争入札	第3四半期
68	紫波地区配水管更新（その12）工事	紫波町犬淵字南谷地地内ほか	10月　～　1月	水道施設	DIP(GX)φ75　L＝315m	競争入札	第3四半期